Sprint 2 — Kenneth Carter

Informe individual de participación — entorno, persistencia y autenticación

Resumen de mi participación

En este informe explico en primera persona qué hice, cómo participé, qué evidencias puedo mostrar y qué aprendí durante el sprint. El contenido se basa en el trabajo del proyecto y en los artefactos registrados por el equipo.

Aspecto	Mi participación
Seguimiento	Coordiné el seguimiento de 31 ítems: 5 historias y 26 tareas técnicas.
Entorno	Apoyé Docker Compose, PostgreSQL, backend, frontend y health checks.
Seguridad	Ayudé a separar variables de entorno y a documentar permisos por rol.
Evidencias	TeamTrack, guía de instalación, matriz de autorización, errores y convenciones Git.

Rol: Scrum Master y DevOps Lead

Objetivo del sprint: Consolidar un entorno reproducible para autenticación, autorización, persistencia y documentación técnica.

Horas registradas: El documento registra 34,5 horas grupales; también separa 5 horas de valoración y 2,5 horas de ejecución gestionada para mi participación.

Qué hice y cómo lo hice

En el Sprint 2 participé como Scrum Master y DevOps Lead. Mi trabajo fue coordinar el sprint y mantener una base técnica reproducible para que los avances de autenticación, autorización y persistencia pudieran probarse en un mismo entorno. Revisé las tareas, los responsables, las dependencias y los bloqueos que podían impedir la integración.

Seguimiento del trabajo

Di seguimiento a los 31 ítems registrados en TeamTrack: 5 historias de usuario y 26 tareas técnicas. Revisé la relación entre cada tarea, sus story points, las horas y las evidencias. Esto ayudó a que el sprint no se evaluara solamente por una pantalla terminada, sino por el conjunto de actividades necesarias para que la aplicación pudiera ejecutarse y mantenerse.

Entorno reproducible

Apoyé la configuración con Docker Compose para levantar PostgreSQL, el backend y la interfaz. También revisé puertos, dependencias, variables de entorno y health checks. La finalidad era que un compañero pudiera clonar el repositorio, configurar sus variables locales y levantar los servicios siguiendo una guía, sin depender de configuraciones escondidas en mi computadora.

Seguridad y autorización

Ayudé a mantener los secretos fuera del repositorio y a documentar qué permisos correspondían a cada rol y endpoint. Esto era importante porque la aplicación maneja expedientes y documentos ficticios, pero aun así debíamos demostrar una lógica de acceso responsable: no todos los roles pueden ver o modificar la misma información.

Documentación y coordinación

Apoyé la guía de instalación, las convenciones de Git, la matriz de autorización por rol y el estándar de errores. También coordiné con backend y QA para que las pruebas se ejecutaran con el mismo orden de servicios, los mismos nombres de variables y las mismas reglas de respuesta.

Bloqueos y solución

Los bloqueos principales fueron puertos ocupados, variables de entorno incompletas, orden incorrecto de arranque y dependencias de Docker. La solución fue documentar cada requisito, utilizar un archivo de ejemplo sin secretos y comprobar el estado de los contenedores antes de iniciar las pruebas.

Resultado y aclaración de horas

El sprint dejó una base persistente y reproducible para continuar con expedientes, documentos, QA y seguridad. Mantengo separadas las cifras de horas porque el documento presenta 5 horas como valoración y 2,5 horas como ejecución gestionada; no las sumo como si fueran el mismo registro.

Ejemplo de configuración reproducible sin publicar secretos

```
services:
  db:
    image: postgres
    env_file: .env
    ports:
      - "5432:5432"
  backend:
    depends_on:
      - db
  frontend:
    depends_on:
      - backend
```

Declaración personal

Puedo explicar esta participación como un trabajo propio dentro del equipo: coordiné, revisé, integré y documenté los elementos indicados. Cuando una actividad fue colaborativa, la presento como coordinación y apoyo, sin atribuirme individualmente el código que desarrolló otro integrante.