PLATAFORMA INTEROPERABLE

Trámites migratorios con trazabilidad, roles y seguridad desde el diseño.

SPRINT 1

Avance de desarrollo y correcciones

Ingeniería de Software III · Octubre 2026

Equipo: Richard Rodríguez · Edgar Rosario · Jonathan Gómez · Vivian Paris · Kenneth Carter



CORRECCIONES APLICADAS

Lo que mejoramos después del Sprint 0

La meta fue pasar de una propuesta general a evidencia técnica organizada.

ANTES

Backlog muy general

Se hablaba del proyecto, pero faltaba dividir mejor el trabajo por entregables y prioridades.

Roles poco medibles

Las funciones estaban mencionadas, sin dejar claro qué evidencia o métrica entrega cada rol.

Idea técnica inicial

La arquitectura y los riesgos todavía no se podían verificar con una ejecución local.

AHORA

Trabajo trazable

El backlog se organizó en TeamTrack, con tareas, responsables y seguimiento del Sprint 1.

Roles formales

Cada integrante tiene responsabilidad, herramienta y evidencia concreta dentro del equipo.

Avance verificable

Se integró frontend, backend, PostgreSQL y Docker para probar un recorrido por roles.

¿Qué hicimos desde el último laboratorio?

Avances que ya pueden revisarse en el repositorio y en el entorno local.

01

Organización

Repositorio, ramas de trabajo y tablero TeamTrack para asignar tareas del Sprint 1.

02

Base funcional

Pantallas por rol, navegación y primeras APIs para el proceso de trámites.

03

Integración

Java con Spring Boot, PostgreSQL, Docker y frontend conectados localmente.

04

Comprobación

Recorrido de solicitante, funcionario y administrador con datos ficticios.

Evidencias: GitHub · TeamTrack · contenedores Docker · recorrido local del demo

DAILY SCRUM

¿Qué haremos para el próximo laboratorio?

Tareas con responsable, evidencia y una meta que se pueda comprobar.

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	META / EVIDENCIA
Richard	Refinar backlog y criterios de aceptación	Historias revisadas y priorizadas
Edgar	Conectar autenticación y APIs de roles	Endpoint probado desde el flujo
Jonathan	Completar inicio de sesión y redirección por rol	3 roles llegan al panel correcto
Vivian	Preparar casos de prueba funcionales y de seguridad	Checklist y resultados de prueba
Kenneth	Verificar integración Docker y registrar métricas	Entorno reproducible y evidencia

Métricas que empezamos a registrar: requisitos cubiertos · casos ejecutados · defectos encontrados · horas por tarea.

DAILY SCRUM

Problemas encontrados y cómo los abordamos

Los riesgos se registran para tomar decisiones antes de que afecten la entrega.

RIESGO 01

Integración entre ramas

Los avances de frontend, backend y DevOps debían coincidir antes de mostrar el flujo.

RESPUESTA

Pull request, revisión e integración sobre develop.

RIESGO 02

Datos personales sensibles

No podemos usar expedientes ni identidades reales en una demostración académica.

RESPUESTA

Datos ficticios, roles y acceso controlado desde el diseño.

RIESGO 03

Interoperabilidad real

Las instituciones externas no están disponibles para conectarlas en esta etapa.

RESPUESTA

Simulación del intercambio mediante APIs y estados de trámite.

Decisión del Sprint 1: demostrar un flujo seguro y reproducible antes de ampliar más módulos.

ESTRUCTURA DEL EQUIPO

Roles formales, evidencia y herramientas

Cada rol tiene una responsabilidad visible dentro del Sprint 1.

1	**Richard Rodríguez** Product Owner	Prioriza backlog y valida criterios de aceptación.	TeamTrack · GitHub
2	**Edgar Rosario** Dev Lead / Backend	Construye APIs, lógica de negocio y persistencia.	Java · Spring Boot · PostgreSQL
3	**Jonathan Gómez** Frontend / UX	Implementa pantallas, navegación y experiencia por rol.	HTML · CSS · JavaScript
4	**Vivian Paris** QA & Seguridad	Define pruebas funcionales y revisa riesgos de seguridad.	JMeter · OWASP ZAP
5	**Kenneth Carter** Scrum Master / DevOps	Coordina el Sprint e integra el entorno reproducible.	Docker · GitHub

AVANCE DE DESARROLLO

Un recorrido funcional por los tres roles

El demo se levanta localmente con Docker y usa datos ficticios para la prueba.

FRONTEND	API	DATOS	ENTORNO
HTML · CSS · JavaScript	Java · Spring Boot	PostgreSQL	Docker

RECORRIDO DEL DEMO

1	2	3	4	5
Solicitante	**Documento**	**Funcionario**	**Solicitante**	**Administrador**
inicia sesión y crea un expediente	se asocia al expediente de prueba	revisa y cambia el estado del trámite	consulta el estado actualizado	consulta el panel de usuarios

Evidencia de Sprint 1: el flujo se comprobó desde la rama develop antes de abrir integración hacia main.

CIERRE DEL SPRINT 1

Evidencias, métricas e inversión Neuronix

La factura deja trazado qué se trabajó y qué debe validarse en el siguiente control.

5	3	4	350 000
integrantes con rol formal	roles dentro del flujo demo	componentes integrados	Neuronix disponibles

FACTURA DE CONSULTORÍA

Sprint trabajado	Sprint 1 — Avance de desarrollo y correcciones
Actividades	Integración técnica, prototipo funcional, revisión de roles y pruebas de flujo
Evidencias	Repositorio develop · TeamTrack · demo local con Docker · documentación
Herramientas adquiridas	Docker · Apache JMeter · OWASP ZAP | inversión: 200 000 Neuronix
Valor del Sprint	Pendiente de registro y aprobación según evidencias y participación

Siguiente evidencia: autenticación por rol, casos de prueba documentados y métricas del entorno.