Avances en el Desarrollo del Sistema Interoperable de Trámites Migratorios

21 de octubre de 2026 · Sprints 1 a 3

Integrantes:
Product Owner: Richard Rodríguez
Scrum Master / DevOps: Kenneth Carter
Backend: Edgar Rosario
Frontend: Jonathan Gomez
QA: Vivian Paris



Resumen Ejecutivo por Sprint

Resultados de los tres primeros sprints del proyecto, según TeamTrack.



1 → Sprint 1

Portal del cliente, marco legal y fuentes simuladas

9 historias

50

puntos entregados

cerrado

2 → Sprint 2

Entorno, modelo de datos y autenticación

5 historias

34

puntos entregados

cerrado

3 → Sprint 3

Expedientes, documentos, consentimiento y ARCO

6 historias

36

puntos entregados

cerrado

20	120	100	Frontend y backend integrados en main
historias	puntos	tareas cerradas	

Lo realizado: Sprint 0 a Sprint 3

Del acuerdo del equipo a un sistema funcionando con frontend, backend y base de datos integrados

0 Completado — 1 Completado — 2 Completado — 3 Completado

Sprint 0

Organización del equipo

- Roles: PO, Scrum Master / DevOps, Backend, Frontend y QA
- Producto: sistema interoperable de trámites migratorios para bufetes
- Backlog: 10 épicas, 36 historias y 169 tareas en 7 sprints
- GitHub y TeamTrack como herramientas

Sprint 1 · 50 pts

Portal y fundamentos

- Portal del cliente (P-01… P-27) y módulo interno (I-01…I-18)
- Marco legal y matriz de fuentes de verificación
- Contratos de API en OpenAPI
- Fuentes simuladas: TE, CSS, Registro Público y SNM

Sprint 2 · 34 pts

Entorno y acceso

- Docker Compose con PostgreSQL, backend y frontend
- Modelo de datos con migraciones Flyway
- Login, registro, bloqueo por intentos y cierre de sesión
- Permisos por rol y errores HTTP coherentes

Sprint 3 · 36 pts

Expedientes y privacidad

- Crear y consultar expedientes según titularidad
- Carga y descarga protegida de documentos
- Notificaciones del expediente
- Consentimiento informado y derechos ARCO (Ley 81)

Puntos por historia de usuario

Sprints 1–3 · mismos valores en GitHub (backlog del PO) y en TeamTrack

Sprint	TeamTrack	HU	Historia de usuario	Épica	Puntos
Sprint 1 Portal, marco legal y fuentes simuladas **50 pts**	**TT-11**	HU-01	Andamiaje del frontend y diseño base	EP-10 Frontend y experiencia de usuario	5
	TT-12	HU-02	Pantallas de acceso y cuenta (P-01…P-05)	EP-10 Frontend y experiencia de usuario	3
	TT-13	HU-03	Módulo de solicitante (P-06…P-18)	EP-10 Frontend y experiencia de usuario	8
	TT-14	HU-04	Seguimiento del solicitante (P-19…P-27)	EP-10 Frontend y experiencia de usuario	8
	TT-15	HU-05	Módulo interno del despacho (I-01…I-18)	EP-10 Frontend y experiencia de usuario	5
	TT-16	HU-06	Estudio del marco legal y fuentes de verificación	EP-01 Análisis, arquitectura y contratos	5
	TT-17	HU-07	Contratos de API (OpenAPI) del producto	EP-01 Análisis, arquitectura y contratos	3
	TT-18	HU-08	Fuentes de verificación simuladas	EP-06 Verificación documental y fuentes	8
	TT-19	HU-09	Integración del frontend con los mocks	EP-10 Frontend y experiencia de usuario	5
Sprint 2 Entorno, datos y autenticación **34 pts**	**TT-20**	HU-10	Entorno reproducible	EP-02 Infraestructura y persistencia	5
	TT-21	HU-11	Modelo de datos y persistencia	EP-02 Infraestructura y persistencia	8
	TT-22	HU-12	Autenticación real	EP-03 Autenticación y control de acceso	8
	TT-23	HU-13	Autorización por roles en los endpoints	EP-03 Autenticación y control de acceso	8
	TT-24	HU-14	Manejo de errores y respuestas HTTP	EP-02 Infraestructura y persistencia	5
Sprint 3 Expedientes, consentimiento y ARCO **36 pts**	**TT-25**	HU-15	Registro de expediente	EP-04 Gestión de expedientes y documentos	8
	TT-26	HU-16	Consulta y seguimiento por titularidad	EP-04 Gestión de expedientes y documentos	5
	TT-27	HU-17	Gestión documental protegida	EP-04 Gestión de expedientes y documentos	8
	TT-28	HU-18	Notificaciones del expediente	EP-04 Gestión de expedientes y documentos	5
	TT-29	HU-18b	Consentimiento informado de tratamiento de datos	EP-07 Auditoría, seguridad y privacidad	5
	TT-30	HU-18c	Derechos ARCO desde el portal del cliente	EP-07 Auditoría, seguridad y privacidad	5
Total Sprints 1–3	**20 historias de usuario · 7 épicas · 100 tareas**				**120**

Estimación en escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Los Sprints 1–3 suman 120 de los 229 puntos del backlog completo (36 historias).

Cómo nos ayuda TeamTrack

La herramienta de seguimiento del equipo durante los Sprints 1–3 · teamtrackproject.vercel.app

1

Épicas e historias

Cada historia cuelga de su épica (EP-01… EP-10) y las 169 tareas técnicas cuelgan de su historia.

2

Puntos y horas

Los puntos Fibonacci de cada historia y las horas de cada tarea coinciden con el backlog documentado en GitHub.

3

Planificación por sprint

Siete sprints semanales con fechas; cada ítem tiene sprint, prioridad, responsable y fecha límite.

4

Flujo de estados visible

Pendiente → En progreso → En revisión → QA → Cerrada: el tablero muestra el estado sin preguntar.

5

Trazabilidad con GitHub

Cada entrega se comenta con repositorio, rama y enlace al commit como evidencia verificable.

6

Comunicación en el ticket

Comentarios, evidencias de QA adjuntas e historial: las decisiones del PO quedan junto a la tarea.

Próximos Pasos del Sprint 4



- Máquina de estados y transición del expediente
- Observaciones y solicitudes de corrección al solicitante
- Historial de estados visible en el portal y el módulo interno
- Auditoría de operaciones: registro, protección y consulta
- Ejecutar QA con generación de evidencias
- Planificación Sprint 5: verificación documental y adaptadores

Factura y métricas del Sprint 3

Review y consolidación del incremento funcional · Factura TM-F-03

Concepto	Integrante	Horas	Subtotal
Product Owner: planificación, Review y documentación	Richard Rodríguez	10 h	4.120
DevOps: integración y cierre técnico	Kenneth Carter	11 h	4.532
Frontend	Jonathan Gomez	19 h	7.828
Backend	Edgar Rosario	20 h	8.240
QA: pruebas y evidencias	Vivian Paris	12 h	4.944

Tarifa: 412 Neuronix por hora | **Total: 72 h · 29.664 Neuronix**

Métricas del Sprint 3

Historias trabajadas	6
Puntos completados	36
Tareas cerradas	30
Integrantes participantes	5
Casos QA aprobados	41 / 41
Flujo integrado	Crear → documentar → consultar

Reserva empresarial 30%:
8.899 Neuronix

Fondo operativo 70%:
20.765 Neuronix

Saldo disponible:
251.120 Neuronix

Valor propuesto sujeto a aprobación y validación de evidencias. Cifras de la factura TM-F-03 y de TeamTrack (actualizadas el 21 oct 2026).

Agradecimientos y Contacto

Gracias por su atención.

Product Owner

Richard Rodríguez

Continuemos el seguimiento y la colaboración en los próximos sprints.

