

TÓPICOS ESPECIALES I — DOCENTE: MARÍA FÉLIX MOSQUERA



PLATAFORMA

Interoperable



Equipo de Desarrollo

Richard Rodríguez · Edgar Rosario · Jothanatan Gómez · Vivian Paris · Kenneth Carter

Proyecto

Trámites Migratorios

Trámites Migratorios

Problema, Objetivo y Alcance


Problema: Los trámites migratorios están fragmentados entre instituciones sin interoperabilidad.

Objetivo: Integrar instituciones y expedientes digitales en una sola plataforma.

Alcance: Sistema seguro para gestionar, consultar y dar seguimiento a trámites migratorios.



Actores, Historias de Usuario y Flujo Principal



Actores: Ciudadanía, Instituciones Migratorias y Operadores del sistema.
Historias clave: iniciar solicitud, validar documentos, consultar estado y recibir notificaciones en tiempo real.

Flujo principal: Registro → Revisión de expediente → Intercambio de información interoperable → Resolución y notificación al ciudadano.

Backlog y Metodología Scrum

Backlog Priorizado


Historias de usuario ordenadas por valor e impacto. Criterios: prioridad de negocio, riesgo técnico y dependencias. Base para cada sprint del proyecto.

Planificación y Desarrollo

Sprint Planning define tareas y responsables. El equipo desarrolla incrementos funcionales. Daily Scrum asegura sincronización diaria.

Revisión y Retrospectiva

Sprint Review valida entregables con stakeholders. Retrospectiva identifica mejoras del proceso. Entregas incrementales y seguimiento continuo.



Backlog Inicial del Proyecto


Priorización definida durante el Sprint 0

ID	Historia / funcionalidad	Prioridad	Estimación
PB-01	Registro e inicio de sesión con roles	Alta	8 puntos
PB-02	Creación de expediente y carga de documentos	Alta	13 puntos
PB-03	Panel para consultar estado del trámite	Alta	8 puntos
PB-04	Panel de funcionario para revisar expedientes	Media	13 puntos
PB-05	Validación simulada con instituciones externas	Media	13 puntos
PB-06	Auditoría de acciones y notificaciones	Media	8 puntos
PB-07	Reportes e indicadores administrativos	Baja	8 puntos
PB-08	Pruebas, seguridad y despliegue final	Alta	13 puntos



Sprint 0

Arquitectura & Product Owner



Arquitectura Interoperable

Servicios desacoplados conectados por APIs REST. Seguridad con autenticación por roles, trazabilidad de expedientes y cifrado de datos sensibles en cada capa del sistema.



Richard Rodríguez — Product Owner

Defino la visión del producto y priorizó el backlog. Validó requerimientos con interesados clave y garantizó que cada sprint entregara valor real al usuario migrante.

Backend & APIs

Desarrollador Backend

Edgar Rosario




Servicios Backend e Integración

Desarrollo de APIs REST para la plataforma migratoria. Integración entre sistemas gubernamentales mediante intercambio seguro de datos y aplicación de reglas de negocio centralizadas.



Disponibilidad y Consistencia

Garantía de disponibilidad continua del servicio e integridad de la información. control de errores y sincronización entre módulos del sistema interoperable.



Frontend y UX

- ✦ Interfaces limpias y accesibles para el usuario migrante.
- ✦ Seguimiento visual del estado del trámite en tiempo real.
- ✦ Formularios simples con validación inmediata y mensajes claros.
- ✦ Diseño responsive: funciona en móvil, tablet y escritorio.
- ✦ Navegación intuitiva que reduce errores y mejora la experiencia.

Desarrollador Frontend/UX
Jothanatan Gómez

QA y Seguridad

- Pruebas funcionales y de integración en cada módulo de la plataforma. Validación de flujos migratorios extremo a extremo antes de cada entrega.

- Control de acceso por roles, protección de datos sensibles y trazabilidad de expedientes. Aseguramiento de calidad continuo bajo metodología Scrum.



Aporte de
Bivian Paris

Kenneth Carter — Scrum Master / DevOps



Organización del Sprint

Ayudaré a organizar las tareas, reuniones y responsabilidades del equipo.



Seguimiento del Equipo

Daré seguimiento al backlog y apoyaré la comunicación entre todos.



Apoyo Técnico

En próximos sprints apoyaré el repositorio, Git y Docker.

Aporte actual: organización del Sprint 0

Scrum Master / DevOps

Kenneth Carter

Cierre y Reflexión Final

Los sprints se enfocarán en entregar funcionalidades en autenticación, interoperabilidad y QA.
La plataforma se diseñará para cumplir con los criterios de la rúbrica: diseño, seguridad, metodología y documentación.
Reflexión: la colaboración bajo Scrum, la interoperabilidad entre instituciones y la seguridad serán los pilares que guiarán el desarrollo del proyecto.