Sprint 4 — Kenneth Carter

Informe individual de participación — mejora de historias, QA y control del proyecto

Resumen de mi participación

En este informe explico en primera persona qué hice, cómo participé, qué evidencias puedo mostrar y qué aprendí durante el sprint. El contenido se basa en el trabajo del proyecto y en los artefactos registrados por el equipo.

Aspecto	Mi participación
Coordinación	Organicé tareas, responsables, integración y evidencias del video.
DevOps	Mantuve el entorno reproducible y apoyé la integración de componentes.
QA	Apoyé la preparación de evidencias con JMeter y OWASP ZAP.
Gestión	Ayudé a relacionar el MVP con la triple restricción y las métricas.

Rol: Scrum Master y DevOps

Objetivo del sprint: Refinar el MVP, medir la calidad y controlar las decisiones de alcance, tiempo, recursos y calidad.

Horas registradas: 8 horas de participación registradas para Kenneth en la distribución del Sprint 4.

Qué hice y cómo lo hice

En el Sprint 4 participé como Scrum Master y DevOps. El objetivo ya no era solamente agregar pantallas, sino demostrar que podíamos controlar el proyecto como una empresa consultora. Por eso ayudé a relacionar las historias corregidas, el MVP, las herramientas de QA, las evidencias y las decisiones sobre alcance, tiempo, recursos y calidad.

Coordinación del sprint

Organicé el seguimiento de actividades y ayudé a conectar las tareas del backlog con los resultados que debíamos mostrar en el video. También apoyé la integración de ramas y la revisión del entorno reproducible. Mi intención fue que cada afirmación tuviera una evidencia: una pantalla, una prueba, un resultado de herramienta, un registro del repositorio o una tarea en TeamTrack.

Aporte DevOps

Conservé la continuidad del entorno Docker y apoyé la integración de los componentes. Revisé que la ejecución local pudiera repetirse y que los cambios de desarrollo no quedaran desconectados de la documentación. Para mí, DevOps en este sprint significó facilitar la colaboración, controlar cambios y dejar un camino claro para probar el producto.

QA y herramientas

Apoyé la organización del informe de Apache JMeter y OWASP ZAP. JMeter se utilizó para analizar el comportamiento del sistema bajo una carga simulada; OWASP ZAP se relacionó con la revisión de seguridad de la aplicación. No presenté las herramientas como decoración: las vinculé con preguntas concretas sobre rendimiento, vulnerabilidades y riesgos.

Triple restricción y MVP

Ayudé a revisar qué historias eran esenciales para el MVP y cuáles podían postergarse. Si el equipo intentaba abarcar demasiado, aumentaban el tiempo y el riesgo de defectos. Por eso la decisión fue priorizar el flujo principal de expediente, documentos, estados, roles y trazabilidad, y dejar funciones secundarias para una etapa posterior.

Problemas y solución

El reto principal fue coordinar desarrollo, pruebas y documentación al mismo tiempo. También tuvimos que evitar afirmar resultados que no estuvieran respaldados por evidencia. La solución fue ordenar los artefactos, conservar los resultados de las herramientas y explicar qué se midió, con qué herramienta y qué significa el resultado.

Resultado y aprendizaje

La distribución estimada asigna 8 horas a mi participación. El sprint dejó un control más claro del alcance, una relación entre MVP y calidad y una base para continuar con el desarrollo y las siguientes demostraciones. Aprendí que DevOps no se limita a levantar contenedores: también incluye integración, trazabilidad, reproducibilidad y evidencia técnica.

Ejemplo de ejecución técnica que relaciona la prueba con la evidencia

```
jmeter -n -t pruebas/tramites.jmx \
  -l resultados/sprint4.jtl \
  -e -o resultados/reporte-html

# Revisar el resultado y conservarlo como evidencia del sprint
```

Declaración personal

Puedo explicar esta participación como un trabajo propio dentro del equipo: coordiné, revisé, integré y documenté los elementos indicados. Cuando una actividad fue colaborativa, la presento como coordinación y apoyo, sin atribuirme individualmente el código que desarrolló otro integrante.